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BVA na MUNI
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Nejnižší cena jediným kritériem - EU

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Proč BVA

̶ Inspirace v zahraničí - Nizozemsko

̶ Nespokojenost s kvalitou

̶ Hledání vhodných MEAT kritérií

̶ Potřeba spolupráce s dodavateli
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BVA MUNI

̶ Úklidové služby PdF MU 2018 – OŘ

̶ Úklidové služby UKB 2019 – OŘ

̶ Nákup souboru signalizačních dat od mobilního operátora – ZPŘ (2019)

̶ SIMU+ Redakční systém pro FSS – JŘSU (2019)

̶ Technický dozor investora pro rekonstrukci poslucháren PrF – VZMR (2018)

̶ SIMU Teiresiás – rekonstrukce a vybudování bezbariér. záchodů na FF – ZPŘ (2021)

̶ Rekonstrukce výměníkové stanice – Tělocvična pod Hradem – VZMR (2021)

̶ https://zakazky.muni.cz/

https://zakazky.muni.cz/
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Průběh
̶ PTK

̶ Účel - čeho má být dosaženo

̶ Hodnotící kritéria
̶ Odborná úroveň 
̶ Cena 
̶ Pokročilá řešení 
̶ Projektový manažer
̶ Rizika

̶ Dvouobálková metoda

̶ Ověřovací fáze
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Předběžné tržní konzultace

̶ Seznámení dodavatelů se záměrem

̶ Představení metody hodnocení

̶ Představení formulářů

̶ Prostor pro diskuzi
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Odborná úroveň

̶ Tvrzení o odborné úrovni
̶ přínosné pro naplnění účelu VZ
̶ efekt ve vztahu k účelu VZ v čísle
̶ efekt je reálný, ověřený praxí

̶ Hodnocení
10 excelentní
8 dobré
6 neutrální 
1 negativní
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Rizika

̶ Rizika
̶ mohou ztížit nebo ohrozit naplnění účelu VZ
̶ na straně zadavatele
̶ pravděpodobná
̶ významná 

̶ Opatření
̶ minimalizace vzniku či negativního dopadu rizika na účel VZ
̶ náklady nižší než náklady vzniklé z neřešeného rizika
̶ efekt Opatření v čísle
̶ efekt Opatření je reálný, ověřený praxí
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Pokročilé řešení

̶ Nad rámec základního řešení

̶ Proveditelné

̶ Součástí nabídkové ceny

̶ Efekt vylepšení ve vztahu k účelu VZ v čísle

̶ Efekt vylepšení je reálný, ověřený praxí
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Vlastnosti a schopnosti PM

̶ Ověřovány prostřednictvím pohovoru

̶ Projektový manažer povede realizaci VZ

̶ Audiovizuální záznam

̶ Trvání cca 20 minut
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Ověřovací fáze

̶ Nejlépe hodnocený dodavatel

̶ Před uzavřením smlouvy

̶ Ověření pravdivosti údajů nabídky

̶ Představení postupu realizace VZ

̶ Vytvoření plánu rizik
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Shrnutí

̶ Zatím nízký počet zakázek

̶ Stěžejní fází je příprava

̶ Časová náročnost

̶ Snaha o postupné zjednodušování formulářů

̶ Potřeba vyhodnocení realizace
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Děkuji za pozornost

Martin Hadaš
hadas@muni.cz
+420 725 829 347

mailto:hadas@muni.cz

